
ID Task Name % Complete Start Finish

1 Avenida ‐ Tower ‐ G 4% 15‐11‐17 30‐06‐22

2 CONSTRUCTION ACTIVITIES 4% 15‐11‐17 30‐06‐22
3 Main Driven Piling work  100% 15‐11‐17 30‐05‐18
9 Tower‐G Construction 4% 28‐02‐18 30‐06‐22
10 Tower G(26 Floors) 4% 28‐02‐18 30‐06‐22
11 Sub Structure 54% 28‐02‐18 01‐02‐20
12 Extented Basement Works 48% 28‐02‐18 01‐02‐20
23  substructure for Tower Area 67% 15‐05‐18 27‐05‐19
34  super structure 10% 06‐08‐18 12‐09‐20
35 Water Proofing for G/F slab 0% 01‐03‐19 23‐03‐19
37 RCC for Slab & Wall ( system formwork )10% 06‐08‐18 12‐09‐20
183  Finishing 0% 25‐06‐19 29‐12‐21
184  Brick Work 0% 25‐06‐19 16‐11‐20
213  Door Frame Fixing 0% 28‐08‐19 25‐01‐21
241  Internal Plaster(Gypsum) 0% 31‐10‐19 22‐03‐21
269  External Plaster 0% 08‐10‐20 15‐03‐21
275 Internal Water proofing Base Coat 0% 02‐08‐19 02‐12‐20
303 Internal Water proofing Final Coat 0% 26‐11‐19 10‐03‐21
334  Flooring/Dado 0% 08‐04‐20 15‐06‐21
561  Doors Shutter fixing for main & Flush 0% 25‐05‐20 17‐06‐21
589  Fire & Shaft Door 0% 05‐08‐20 29‐06‐21
617  Aluminium Work 0% 02‐09‐20 19‐11‐21
674 Structural Sttel / SS Work 0% 15‐07‐20 29‐12‐21
790  Paint 0% 05‐08‐20 29‐12‐21
973  False Ceiling Grid 0% 08‐07‐20 12‐06‐21
1058  Services 0% 30‐03‐19 24‐12‐21
1059  Internal Electrical chess cutting with 

conduiting 
0% 28‐08‐19 18‐12‐20

1087  Internal Electrical DB Box ,modular 
box fixing & Conceal Conduiting

0% 30‐03‐19 23‐01‐21

1114  Electrical wire pulling 0% 25‐12‐20 01‐12‐21
1142 Plumbing ‐ internal CPVC & UPVC works0% 18‐09‐19 27‐01‐21
1170 Terrace Looping 0% 29‐10‐20 03‐12‐20
1172  CP Sanitary Master Toilet 0% 15‐04‐21 24‐12‐21
1200  CP Sanitary Other Toilet 0% 15‐04‐21 24‐12‐21
1228  Sink 0% 10‐03‐21 16‐12‐21
1256  Fire Fighting PIPE LINE WORKS 0% 02‐08‐19 08‐12‐20
1284  Fire Fighting water testing works 0% 19‐05‐20 23‐04‐21
1312  Elevators 0% 14‐01‐20 17‐02‐21
1348  Ventilation 0% 18‐06‐20 15‐04‐21
1376 Provision for AC 0% 05‐12‐19 07‐04‐21
1404  IBMS wire pulling  0% 08‐06‐20 19‐06‐21
1432 Video door Fixing 0% 05‐05‐21 11‐12‐21
1460 NOC 0% 02‐07‐21 24‐09‐21
1467 Approvals 0% 28‐01‐22 02‐04‐22
1471 External Development Work 0% 23‐11‐19 22‐01‐21
1474 Snagging & Desnagging 0% 24‐12‐21 17‐02‐22
1481 Hand Over  0% 17‐02‐22 30‐06‐22

Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1
2019 2020 2021

AVENIDA PROJECT - TOWER G


